
ID Task Name Varighet Start Slutt

1 BIRGER PEDERSEN 30 dager? ma 07.11.22ma 08.05.23
2 Oppstartsmøte 1 dag? ma 07.11.22ma 07.11.22
3 Rutiner, kontrahering deltakere 4 dager ma 07.11.22 to 10.11.22
4 MELLOMBYGG 75 dager ma 23.01.23ma 08.05.23
5 Gravearbeider 0 dager ma 23.01.23ma 23.01.23
6 Betongarbeider 0 dager ma 13.02.23ma 13.02.23
7 Stål og prefab betong 0 dager ma 08.05.23ma 08.05.23
8 HALL 60 dager ma 16.01.23ma 10.04.23
9 Gravearbeider 0 dager ma 23.01.23ma 23.01.23

10 Peling 0 dager ma 13.02.23ma 13.02.23
11 Bestilling 1 dag ma 16.01.23ma 16.01.23
12 Betongarbeider 0 dager ma 06.03.23ma 06.03.23
13 Prefab betong 0 dager ma 10.04.23ma 10.04.23
14
15 RIB 59 dager? ma 31.10.22 to 19.01.23
16 Beregnngsrapport (grunnlag for prosjekteringen) 4 dager to 10.11.22 ti 15.11.22
17 MELLOMBYGG 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
18 Globalmodell 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
19 Lastberegning statisk 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
20 Fundamentplan 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
21 Grunnmurer 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
22 Gulv 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
23 Stål 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
24 HALL 59 dager? ma 31.10.22 to 19.01.23
32 Organisering 6 dager fr 11.11.22 fr 18.11.22
33 Globalmodell 9 dager ma 21.11.22 to 01.12.22
34 Lastberegning statisk 5 dager? fr 02.12.22 to 08.12.22
35 Lastberegning seismikk 7 dager ma 05.12.22 ti 13.12.22
36 Pelelaster 5 dager on 14.12.22 ti 20.12.22
37 Peleplan 7 dager ti 27.12.22 on 04.01.23
38 Pelefundamenter 7 dager to 05.01.23 fr 13.01.23
39 Fundamentplan 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
40 Grunnmurer 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
41 Gulv 1 dag? ma 31.10.22ma 31.10.22
42
43 GEOTEKNIKK 25 dager? ti 22.11.22ma 26.12.22
44 Rapport 4 dager? ti 22.11.22 fr 25.11.22
45 Peletyper 4 dager? on 21.12.22ma 26.12.22
46 Avklaring seismikk 5 dager? ma 28.11.22 fr 02.12.22
47
48 PREFAB 33 dager? on 09.11.22 fr 23.12.22
49 Saksbehandler 4 dager on 09.11.22ma 14.11.22
50 Statisk hovedsystem 4 dager ti 15.11.22 fr 18.11.22
51 Elementtyper 3 dager ma 21.11.22 on 23.11.22
52 Detaljer for grensesnitt 5 dager? ma 19.12.22 fr 23.12.22
53 Gulv (på grunn eller frittbærende) 3 dager ma 28.11.22 on 30.11.22
54
55 ARKITEKT 44 dager? to 10.11.22 ti 10.01.23
56 Geografisk plassering (koordinater og nivå) 3 dager to 10.11.22ma 14.11.22
57 Hovedtegninger, plan, snitt, aksesystem 4 dager? ti 15.11.22 fr 18.11.22
58 Detaljer for grensesnitt 7 dager? ma 02.01.23 ti 10.01.23
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